

福建省林业局文件

闽林〔2024〕2号

福建省林业局关于印发《福建省省级以上林业科技与推广项目实施管理办法》的通知

各市、县（区）林业主管部门，平潭综合实验区资源生态局，局直属各单位，武夷山国家公园管理局：

为提高林业科技创新能力，加速科技成果推广应用，加快形成和发展林业新质生产力，我局组织对2018年印发的《福建省林业科技补助项目实施管理办法》进行修订，形成《福建省省级以上林业科技与推广项目实施管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

福建省林业局

2024年6月19日

（此件主动公开）

福建省省级以上林业科技与推广项目实施管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范省级以上林业科技与推广项目管理，提高林业科技创新能力，加速科技成果推广应用，发展林业新质生产力，根据《国家科技计划项目管理暂行办法》《福建省科技计划项目管理办法》及林业专项资金管理办法等有关规定，结合我省林业科技实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央财政林业科技推广示范项目、省林业科技项目和省林业科技推广项目。

第三条 省林业局负责组织和指导全省林业科技与推广项目的管理工作，编制项目年度申报指南，组织专家对申报项目进行评审，择优遴选并公示后确定。

第四条 各市、县（区）林业主管部门、平潭综合实验区资源生态局、省林业局直属单位、武夷山国家公园管理局和省属有关院校为项目实施管理单位，负责本地区、本单位林业科技与推广项目的组织申报、实施监督、资金监管、验收等管理工作。

第五条 项目承担单位主要负责项目实施和经费使用管理，按时完成有关研究开发、推广示范等任务，填报相关统计调查表，

做好档案管理工作，接受并配合省林业局和项目实施管理单位对项目执行情况进行必要的监督检查、考评，及时报告项目执行中出现的重大事项。

第二章 项目实施

第六条 中央财政林业科技推广示范项目和省林业科技推广项目立项后，应当签订合同，合同签订的委托单位为省林业局；省林业科技项目立项后，由省林业局下达任务计划并签订任务书。

第七条 项目实施要按照签订的合同（任务书）开展，项目实施过程中，赋予科技人员技术路线决策权，可以在研究方向和内容不变、不降低任务指标的前提下，自主调整技术路线，无需报备。

第八条 项目承担单位不得擅自变更或调整项目实施任务、地点及负责人，确需变更或调整的，项目承担单位应及时上报。其中：省林业局直属有关单位或省属有关院校承担的项目由省林业局批复；其他项目由所在设区市林业主管部门批复，并报省林业局备案。

第九条 项目负责人要做好项目实施的组织协调工作，恪守科研诚信，严格遵守项目和经费管理的各项规定。为确保项目如期完成，项目负责人在项目结束时年龄原则上不超过60周岁。

第十条 项目实施期间，如遇不可抗力或其他特殊原因，可能对项目造成较大影响的，项目承担单位要及时报告，由省林业

局做出延迟、中止或撤销的决定。

第三章 经费及绩效

第十一条 各单位应加强资金管理，严格遵守省级财政林业专项资金管理有关规定，任何单位和个人不得以任何方式虚报、骗取、套取、挤占、截留、挪用项目经费，做到单独核算、注重绩效。

第十二条 中央财政林业科技推广示范项目经费和省林业科技推广项目经费主要用于林木优良品种繁育、先进实用技术与标准的应用示范、相关简易设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、科技普及与技术培训、成果转让与技术咨询及其他相关支出。

第十三条 项目承担单位要加强项目绩效管理，实行项目进度及资金进度双管理，项目实施管理单位应当按照绩效目标进行跟踪管理。

第四章 项目验收

第十四条 中央财政林业科技推广示范项目由省林业局负责组织验收。

省林业局直属单位、武夷山国家公园管理局和省属有关院校承担的省林业科技项目和省林业科技推广项目由省林业局负责组

织验收；其他项目由项目承担单位所在设区市林业主管部门负责组织验收。省属有关院校可以申请自行组织验收。

由设区市林业主管部门组织验收的省级财政林业科技与推广项目，验收情况于每年底汇总报省林业局备案。

第十五条 项目验收以批准的合同（任务书）约定的内容和确定的考核指标为基本依据，对项目任务完成情况进行综合评价，主要内容包括：合同（任务书）执行情况及评价，资金落实及使用情况，组织管理工作情况，取得成果、效益及应用前景等。

第十六条 项目验收主要采用会议验收方式进行。主持验收单位通过组织验收专家召开会议的方式，经项目承担单位汇报、必要的现场考察、查阅资料、专家质询、会议讨论等程序形成专家组验收意见。

验收专家组人数原则上不少于 5 人，由相关专业的技术专家和至少 1 名财务专家组成。

第十七条 项目承担单位应提前向验收组织单位提出验收申请。确需延期验收的，项目承担单位原则上应提前三个月提出项目延期申请，经项目实施管理单位审核后，在到期前报送省林业局批准项目延期。项目实施期只可以延期一次，延期时间原则上不超过一年。

第十八条 申请项目验收需提供以下材料：

（一）项目验收申请表；

- (二) 项目实施工作总结;
- (三) 项目合同(任务书);
- (四) 项目经费决算表。

省林业科技项目还须提供项目实施技术报告。

第十九条 项目验收结论分为通过验收、不通过验收或结题。

按期保质完成项目合同(任务书)确定的目标和主要任务,为通过验收,下发《项目验收书》。因不可抗拒因素未完成项目合同(任务书)确定的主要目标和任务的,按照结题处理。存在下列情况之一者,不通过验收:

- (一) 合同(任务书)主要任务未完成的;
- (二) 提供的验收文件、资料、数据不真实,或不配合验收工作的;
- (三) 超过合同(任务书)规定期限半年以上未完成任务,事先未作说明。
- (四) 违反经费管理和使用有关规定。

验收不通过的项目,在半年内经整改后可再次提出验收申请。

第五章 成果及档案管理

第二十条 项目产生的科技成果及其形成的知识产权归属,任务书有约定的从其约定;任务书未约定的,按照国家有关规定执行。项目承担单位对本单位科研成果管理负主体责任,应加强

对本单位科研人员拟公布项目成果的真实性审查。

项目承担单位积极开展项目成果的应用和转化，并按照科技成果登记、科学技术保密、知识产权保护等有关规定做好相关工作。

省林业局组织开展项目科技成果汇编，实现林业科技信息资源持续积累、完整保存和开放共享。

第二十一条 项目档案是重要的林业科技信息资源，是项目实施过程中各项工作的真实记录，应按照集中统一管理的原则做好项目档案工作，确保项目档案的真实、完整、准确、安全和有效利用。

第二十二条 项目承担单位负责项目文档的形成、积累，确保项目文档的真实、完整、准确，应将项目的立项、实施、验收等全过程中形成的各种类型及载体的原始、真实记录及时归档，项目负责人要做好本项目的档案管理工作，指定专人管理档案。

第二十三条 项目实施管理单位要做好项目档案服务指导，确保项目档案真实、完整、规范。

第六章 附 则

第二十四条 本办法自印发之日起施行，有效期 5 年。《福建省林业科技补助项目实施管理办法》（闽林文〔2018〕148 号）同时废止。

- 附件：1. 林业科技推广项目合同
2. 福建省林业科技项目任务书
3. 林业科技推广项目验收申请表
4. 福建省林业科技项目验收申请表
5. 林业科技推广项目经费决算表
6. 福建省林业科技项目经费总决算表
7. 福建省林业科技项目验收书
8. 林业科技推广项目验收书

抄送：有关高校。

福建省林业局办公室

2024年6月19日印发



附件 1

项目合同编号：

林业科技推广项目合同

类型：中央财政林业科技推广示范项目 福建省林业科技推广项目

项 目 名 称 ：	
项目合同编号：	
项目委托单位：	
项目实施管理单位：	
项目承担单位：	
项目 负 责 人 ：	
联 系 电 话 ：	
项目起止时间：	年 月 至 年 月

福建省林业局制

一、推广项目承担单位及实施地林业生产建设的基本情况、特点

二、推广项目成果来源、技术水平及推广的目的和意义

三、推广的主要技术、实施地点、规模及进度安排

四、预期达到的经济技术指标和经济、社会及生态效益

五、所需经费按主要项目分列开支预算

项 目	总金额 (万元)	其中		备 注
		财政补 助资金	自筹 资金	
1. 林木优良品种 繁育				
2. 先进实用技术 与标准的应用 示范				
3. 与科技推广和 示范项目相关 的简易基础设 施建设				
4. 必需的专用材 料及小型仪器 设备购置				
5. 科技普及与技 术培训				
6. 成果转让与技 术咨询				
7. 其他支出(如: 差旅费、会议 费、测试化验 加工费、专项 审计费、等)				
合 计				

六、推广项目负责人及主要参加人员（姓名、单位名称、身份证、职务、职称）

序号	姓名	单位名称	身份证	职务/职称	分工
1					负责人
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

附件 2

计划文号:

项目编号:

福建省林业科技项目

任 务 书

项 目 名 称 : _____

项 目 承 担 单 位 : _____

项 目 实 施 管 理 单 位 : _____

项 目 负 责 人 : _____

联 系 电 话 : _____

项 目 起 止 时 间 : 年 月 至 年 月

福建省林业局

一、福建省林业局与项目负责人、项目承担单位以及项目实施管理单位为顺利完成本项目的研究开发任务，经协商一致，订立本任务书。

二、研究开发内容及主要创新点（限 2000 字内）

--

三、考核内容与指标

技术指标
经济社会效益指标
1.新产品 _____项；2.获得认（审）定新品种 _____个；3.新技术、新工艺 _____项；4.专利申请 _____项、其中申请发明专利 _____项，专利授权__项；5.技术标准__项；6.发表论文 _____篇，论著 _____万字；7.其他 _____项；8.人才培养____人，其中专业技术职称晋升__人，硕、博士____人；9.专业技术培训__人次。

五、经费投入方案

单位：万元

总投资	省林业局补助经费	项目承担单位 负责落实经费

项目承担单位负责落实解决的经费按以下约定时间分期落实到位：

资金来源	总金额 (万元)	分期到位金额（万元）	
单位配套			
贷 款			
其它部门 拨 款			
其 它			

六、经费预算

单位：万元

科目	总投资预算数	其中:林业局补助	资助经费预算计算依据
合计			
(一) 直接费用			
1. 设备费			
其中: 购置			
试制			
升级改造			
租赁			
2. 材料费			
3. 测验化验加工费			
4. 燃料动力费			
5. 差旅费、会议费、 国家合作与交流费			
6. 出版/文献/信息 传播/知识产权事务 费			
7. 劳务费			
8. 专家咨询费			
9. 其他支出			
(二) 间接费用			

七、参加本项目研究开发的单位和人员

承担单位:

合作单位:

主要研究开发人员

序号	姓名	所在单位	身份证号码	职务/职称	从事专业	在项目中分工	签章

八、其它

本任务书的未尽事宜，按照福建省省级财政林业专项资金相关管理办法、《福建省省级以上林业科技与推广项目实施管理办法》等有关规定执行。任务书执行过程中出现的问题，经各方协商签订的附加条款作为本任务书的组成部分。

九、项目负责人承诺意见

我保证上述填报内容的真实性。我与本项目组成员将严格遵守按照福建省省级财政林业专项资金相关管理办法、《福建省省级以上林业科技与推广项目实施管理办法》等有关规定和诚信管理有关要求，切实保证工作时间，按计划认真开展项目实施工作，按时报送有关材料，按时保质保量完成项目任务。

项目负责人（签字）：

_____年 ____月____日

十、项目承担单位审查与承诺意见

已按有关规定对项目内容进行了审查，情况属实，并保证做到：

1. 对项目实施所需的人力、物力和工作时间等条件给予支持；
2. 严格遵守项目管理等有关规定；
3. 督促项目负责人和本单位项目管理部门按要求报送有关报表和材料并按期验收；
4. 切实落实项目自筹经费；
5. 做好项目档案管理。

代表人（签字）：

单位（公章）：

_____年 ____月____日

开户银行：

开户名称：

账 号：

十一、项目实施管理单位审核与承诺意见

已按有关规定对项目内容进行了审核，并做到：

1、做好项目的组织实施管理工作，监督、检查项目的执行和经费使用情况，及时协调解决项目执行过程中出现的问题，确保项目顺利实施。

2、做好项目的绩效考评工作，按要求及时汇总并提交年度执行情况表和年度项目总体实施情况报告。

3、负责做好项目验收和档案整理工作。

代表人（签字）：

单位（公章）：

_____年 ____月 ____日

十二、任务下达单位签章

任务下达单位：福建省林业局

代表人（签字）：

单位公章

年 月 日

附件：

序号	附件名称（复印件）	数量

附件 3

林业科技推广项目验收申请表

类型：中央财政林业科技推广示范项目 福建省林业科技推广项目

项目名称:

合同编号:

申请验收单位（承担单位）:

申报部门（项目实施管理单位）:

申请验收日期:

福建省林业局制

项目名称				
项目承担单位		合同编号		
申请 验收 单位	单位名称			
	通讯地址		邮政编码	
	联系人		联系电话	
项目起止时间				
项目主要完成情况简介				
<p>(一) 合同规定任务及经济技术指标</p>				

(二) 合同规定任务及经济技术指标完成情况

(三) 完成的主要技术内容

主要完成单位及主要推广人员

技术资料目录

附件 4

福建省林业科技项目 验收申请表

项目名称：

项目编号：

承担单位：

申请日期：

福建省林业局

项目名称				
承担单位			法人代码	
项目编号		项目负责人		起止时间
合作单位				
省林业局 下达经费		建议验收 地点		建议验收 时间
联系人		联系电话		电子信箱
通讯地址			邮政编码	
项目完成及经费使用情况				

任务书技术、经济指标	完成技术、经济指标
社会、经济效益及推广应用前景	

提交验收的资料目录及来源

项目承担单位意见

(对完成下达任务的评价、是否同意申请验收等)

单位盖章

年 月 日

项目实施管理单位意见

(对完成下达任务的评价、是否同意申请验收等)

单位盖章

年 月 日

组织验收单位意见

单位盖章

年 月 日

建议参加验收组专家名单

序号	姓名	性别	技术职称	职务	工作单位	现从事专业	联系电话
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

附件 5

林业科技推广项目经费决算表

单位：万元

项目合同编号							
项目名称							
项目承担单位							
合同财政补助资金：			自筹：				
经费使用情况	科目（以合同规定科目为准）	预算	财政 收回	支出	其中		
					财政补助 资金	自筹	
承担单位负责人（签字）：			财务负责人（签字）：				
（单位公章） 年 月 日			（财务公章） 年 月 日				

附件 6

福建省林业科技项目经费总决算表

编报单位：

年 月 日

金额单位：元

项目名称			项目编号			项目承担单位			项目负责人			项目起止时间			项目承担单位组织机构代码							
项目经费到位情况	预算	实际到位	项目经费使用情况	项目单位类别	合计	支出												上缴省财政厅		结余		
						直接费用											间接费用	小计	其中：项目撤销或中止			
						小计	设备费	材料费	测试化验加工费	燃料动力费	差旅/会议/国际合作交流费	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	劳务费	专家咨询费	其他支出							
						1 栏	2 栏	3 栏	4 栏	5 栏	6 栏	7 栏	8 栏	9 栏	10 栏	11 栏	12 栏	13 栏	14 栏		15 栏	
						1 行	项目承担单位	0.00	0.00										0.00			
						2 行	项目承担单位	0.00	0.00										0.00			
		3 行	项目合作单位	0.00	0.00										0.00							
		4 行	项目合作单位	0.00	0.00										0.00							
		5 行	总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
结余使用方案				购置设备情况							项目承担单位财务审核意见及签章				项目承担单位审核意见及签章							
				设备名称			型号	单价	数量	金额												

说明：1.本表系项目验收或撤销、中止时填报。2.表中所指“预算”应与项目任务书中的预算一致。3.表中所指“实际到位”是指省林业局补助经费到位数。4.表中 1 栏=2 栏+12 栏+14 栏；表中 5 行=4 行+3 行+2 行+1 行。

附件 7

验收编号：闽林验〔 〕 号

福建省林业科技项目验收证书

项目名称：

承担单位：

主持验收单位：

验收时间：

福建省林业局

项目名称				
项目编号		项目负责人		下边经费
承担单位			法人代码	
通讯地址			邮政编码	
合作单位			联系电话	
项目主要技术、经济指标完成情况				

应用情况及推广前景

提交评审的资料目录及来源

验收意见

组长（签字）

年 月 日

主持验收部门意见：

日

年 月

主 要 完 成 人 员 名 单

序号	姓名	技术职称	从事专业	工作单位	承担任务
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

评 审 专 家 组 名 单

姓名	工 作 单 位	职 称	所 学 专 业	现 从 事 专 业	签 名

林业科技推广项目验收书

类型：中央财政林业科技推广示范项目□

福建省林业科技推广项目□

----林推验字〔 〕 号

项 目 名 称 :	
项 目 负 责 人 :	
项 目 合 同 编 号 :	
主 要 完 成 单 位 :	
组 织 验 收 单 位 :	(盖 章)
验 收 日 期 :	年 月 日

福建省林业局制

项目实施的简要说明及计划任务指标

计划任务完成情况

验收意见

主持验收单位意见

同意专家组验收意见。

负责人签字：_____（盖章）

年 月 日

组织验收单位意见

同意专家组验收意见。

负责人签字：_____（盖章）

年 月 日

主要验收材料目录及提供单位

验收专家组名单

序号	姓名	工作单位	现从事专业	职称	签名

项目主要参加人员名单

序号	姓名	单位名称	职务职称	所学专业	文化程度	分工
1						
2						
3						
4						
5						